

Phasenmodell ▶			Vorklärung + Definition	Analyse	Konzept	Definition+ Entwurf / Konstruktion	Realisierung / Erprobung/ Einführung	Controlling	Abschluss + Auswertung
DIN 69901-2:2009-01 ▶			Initialisieren + Definition	Planung		Steuerung			Abschluss
ISO 10006 QM in Projekten Leitfaden ▼	ISO-Glied. MS-Normen	DIN ISO 21500 Prozessgruppen ▶ Themengruppen ▼	Initiierung	Planung		Umsetzung		Controlling 5. Verantw. Leitung 8. Mess., Analyse u. Überw..	Abschluss
4. Systemorg. 5. Verantw. Leitung 7. Realisierung 7.1 Abhängigkeitsbez. Prozess	4. Kontext der Org. 8. Betrieb 10. Verb.	Integration 2. Änderungen 11. Ziele	4.3.2 Erstellen des Projektauftrages	4.3.3 Erstellen der Projektpläne		4.3.4 Koordinieren der Projektpläne		4.3.5 Controlling der Projektarbeiten 4.3.6 Controlling von Änderungen	4.3.7 Abschließen von Projektphasen oder des Projektes 4.3.8 Sammeln von Lessons Learned
5. Verantw. Leitung	5. Führung	Stakeholder	4.3.9 Ermitteln der Steakholder			4.3.10 Stakeholdermanagement		4.3.40 4.3.20	
VDI-RL 7000 „Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bei Industrie- und Infrastrukturprojekten VDI RL 7001 „Kommunikation u. Öffentlichkeitsbeteiligung bei Planung u. Bau von Infrastrukturprojekten - Standards für die Leistungsphasen der Ing.									
4. Systemorg. 5. Verantw. Leitung 7. Realisierung 7.1 Umfangsbez. Prozesse	8. Betrieb 9. Leist.-messung	Inhalte 9. Projektstruktur 10. Verträge und Nachforderungen		4.3.11 Definition des Leistungsumfanges 4.3.12 Erstellen des Projektstrukturplanes 3.4.13 Definition der Arbeitspakete				4.3.14 Leistungscontrolling	
6. Management der Ressourcen	7. Unterstützung.	Ressourcen 5. Organisation 7. Ressourcen	4.3.15 Zusammenstellen des Projektteams	4.3.16 Schätzen des Ressourcenbedarfs 4.3.17 Festlegen der Projektorganisation		4.3.18 Weiterentwickeln des Projektteams		4.3.19 Controlling der Ressourcen 4.3.20 Management des Projektteams	
7. Realisierung 7.4 Zeit	6. Plan. 8. Betrieb	Termine 1. Ablauf u. Termine		4.3.21 Festlegen der Abfolge von Arbeitspaketen und Aktivitäten 4.3.22 Schätzen der Dauer von Arbeitspaketen und Aktivitäten 4.3.23 Erstellen eines Terminplanes				4.3.24 Termincontrolling	
7. Realisierung 7.5 Kosten	6. Plan. 8. Betrieb	Kosten 4. Kosten u. Finanzen		4.3.25 Schätzen der Kosten 4.3.26 Erstellen des Projektbudgets				4.3.27 Kostencontrolling	
7. Realisierung 7.7 Risiko	6. Plan. 8. Betrieb	Risiko 8. Risiko		3.4.28 Ermitteln der Risiken 4.3.29 Risikobewertung		4.3.30 Risikobehandlung		4.3.31 Risikocontrolling	
5. Verantw. Leitung 8. Messung, Analyse und Überwachung	9. Leist.-messung 10. Verb.	Qualität 6. Qualität		4.3.32 Qualitätsplanung		4.3.33 Qualitätssicherung		4.3.34 Qualitätskontrolle	
7. Realisierung 7.8 Beschaffung	7. Unterstützung	Beschaffung 7. Ressourcen		4.3.35 Planen der Beschaffung		4.3.36 Auswählen der Lieferanten		4.3.37 Steuern der Beschaffungen	
5. Verantw. Leitung 7. Realisierung 7.6. Kommunik.	5. Führung	Kommunikation 3. Inf./Kom./Dok.		4.3.38 Planen der Kommunikation		4.3.39 Bereitstellen von Informationen		4.3.40 Kommunikationsmanagement	Projektkritik